



Commune de Haut Valromey

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Procédure : Marché à Procédure Adaptée (MAPA articles R.2123-1, R.2123-4 à 2123-7 et R.2172-1 et suivants du Code de la commande publique)

Objet : Mission de maîtrise d'œuvre pour le bilan et la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) communal

Planning de réalisation

Maître d'Ouvrage: Commune de Haut Valromey

Adresse : 12, rue de la Croix Hotonnes – 01260 HAUT VALROMEY

Coordonnées :

04/79/87/72/32

mairie@hautvalromey.fr

Planning de réalisation : révision du PLU et bilan

Phase	Description	Date de début	Date de fin
Phase 1	Bilan réglementaire et diagnostic du PLU existant : analyse du document actuel, conformité réglementaire, identification des besoins d'évolution, rapport de bilan		
Phase 2	Élaboration du projet de révision, étude environnementale: diagnostic territorial, définition du PADD, élaboration du zonage et de l'étude environnementale, du règlement écrit et graphique, mise en conformité avec le SCOT 2027		
Phase 3	Concertation, arrêt et finalisation du dossier : organisation des réunions publiques, ajustements post-consultation, préparation du dossier d'arrêt		
Phase 4	Approbation et intégration : assistance à la procédure d'approbation et intégration du PLU révisé au Géoportail de l'Urbanisme		

Remarques :

Les durées sont indicatives et pourront être ajustées en fonction de l'avancement des travaux et de la concertation.

Chaque phase sera validée par le Maître d'Ouvrage avant passage à la suivante.

Nom et signature du candidat :

Fait à, le